前端周报

1. 窗口切换标签

点云降噪			
方法1 test1	方法2	方法3	
{}			
			·····································

目前切换有显示bug, 正在调试

- 2. 根据接口文档进行前后端接口对接 (旗哥周二周三说服务器端有问题,暂时还无法连接)
- 3. 把现有实现的窗口模板等接在各个功能下
- 4. 修bug: 修复窗口关闭后残留bug, 关闭后无法打开bug等问题
- 5. 修修补补各种样式

预计下周前把后端目前实现的接口对接上,发一个"勉强能用"的版本出来。